La Giunta Comunale
Richiamata la delibera G.C. n.16 del 19.02.2003 relativa alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Consolidamento Centro Abitato del capoluogo I stralcio legge 183/89” redatto dall’ing. Vizioli Ugo di Lanciano per l’importo di € 361.519,83 di cui € 264.109,05 per lavori, € 6.915,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 90.494,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Richiamata la delibera G.C. n. 64 del 31.12.2003 relativa alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, così come integrato e modificato in conformità delle osservazioni di cui alla nota n.13654 del 01.12.2003 della Regione Abruzzo - Direzione Territorio urbanistica – Servizio Gestione e Tutela delle risorse suolo;

Preso atto che la suddetta integrazione prevedeva altresì la rimodulazione del quadro economico di progetto per un importo di € 361.519,83 di cui € 238.998,27 per lavori, € 6.781,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 115.739,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Richiamato il contratto di appalto rep. N. 330 del 07.04.2004 registrato a Lanciano il 15.04.04 al n. 532 serie I per l’importo di € 195.853,97 + IVA con l’Impresa CO.DI.SAB srl, con sede a Carsoli (AQ), aggiudicataria dei lavori;

Considerato che, durante l’esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di apportare variazioni ed integrazioni alle previsioni originali e la determinazione di nuovi prezzi, per cui si è redatta apposita perizia di variante e suppletiva, per l’esecuzione di nuove categorie di lavoro non previste nel progetto orignale , per l’importo complessivo di € 32.753,38, approvata con delibera GC n. 16 del 12.5.07 e formalizzata con atto di sottomissione rep.339 del 04.8.07 registrato a Lanciano il 07.8.07 al n. 384 serie I;

visti gli atti tecnico contabili rimessi in data 07.2.09  prot. 246 dal D.L. ing.Luzio D’Alò di Atessa , ed afferenti il 2 sal , con relativa certificazione di pagamento  in favore dell’impresa Co.Di Sab. srl di Carsoli dell’importo di € 60.167,51 + IVA 10% tot.66.184,26;

· considerato che, durante l’esecuzione dei lavori di cui sopra, come riportato nell’apposita relazione redatta  dal D.L.,rimessa in data 07.2.09 prot. 246, è stata evidenziata la possibilità di apportare delle migliorie per consentire la sistemazione del piazzale in calcestruzzo cementizio previa demolizione della pavimentazione esistente e sistemazione della scarpata di via Colle ;

· dato atto che nel Q.E. di perizia è prevista la voce “Lavori in economia” per alcuni interventi da  affidarsi e realizzarsi con urgenza , per l’importo di € 17.941,84 + IVA 10% tot. 19.736,02.

·  - considerato che l’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori è complemantare all’esecuzione dei lavori principali e non poteva che essere affidata alla Ditta appaltatrice di quelli principali, oltre che per ovvio intralcio in cantiere se affidati ad una diversa, anche in relazione all’urgenza della loro esecuzione, al cronoprogramma dei lavori principali,  ed alla necessaria celere fruibilità della viabilità del tratto stradale interessato

·  preso atto che la ditta Vizioli Carlo di Colledimezzo,  già sub appaltatrice dei lavori principali, si è da subito dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi ai medesimi patti e condizioni dei lavori principali concordando, per le diverse opere, nuovi prezzi ;

·  - considerato opportuno che i lavori di completamento in oggetto, fossero realizzati con la presenza in cantiere di una unica ditta appaltatrice;

· rilevata l’utilità e la convenienza per il Comune di regolarizzare l’avvenuta esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell’art. 191 Legge 267/2000, facendo fronte alla spesa con i fondi dei lavori principali come in Q.E. di perizia;

·  - preso atto che la somma complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori in economia di che trattasi ammonta a €17.941,84 +IVA 10% tot. 19.736,02: 

visto il parere del responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

visto il parere del responsabile del Servizio Finanziario;

unanime,

delibera

di approvare gli atti tecnico contabili rimessi dal D.L. ing.D’Alò inerenti il 2° sal dei lavori di consolidamento centro abitato capoluogo 1 lotto 1 stralcio legge 183/89 ,per l’importo di € 60.167,51  + IVA 10% tot. 66.184,26;

di approvare il certificato di pagamento in favore dell’impresa appaltatrice  Co.Di.Sab. srl di Carsoli per dell’importo di € 60.167,51 + IVA 10% tot. 66.184,26;

di liquidare in favore dell’impresa appaltatrice Co.Di.Sab. srl di Carsoli il 1° sal per l’importo di € 60.164,51 + IVA 10% tot. 66.184,26;

di approvare gli atti tecnico contabili rimessi dal D.L ing. Luzio D’Alò inerenti i Lavori in economia , affidando, per le motivazioni espresse in narrativa ,  gli stessi alla ditta Vizioli Carlo di Colledimezzo, per l’importo di € 17.974,84 + IVA 10% tot. 19.736,02;

di imputare la spesa al cap-3300 interv. 2090201  gestione residui alla voce “Consolidamento centro abitato legge 183/89 1° lotto” sufficientemente disponibile e che presenta la relativa contropartita in entrata al cap. 4444/1 risorsa  403 1020 alla voce :”consolidamento centro abitato 1 lotto 1 stralcio legge 183/892;

di dichiarare, con separata votazione unanime, stante l’urgenza e la necessità , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. lgv. 267/2000.  

