

## La Giunta Comunale

**Richiamata** la delibera GC n. 17 del 27.3.2004 relativa alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento centro abitato del capoluogo 2 stralcio legge 445/1908 redatto dall'ing. Vizioli Ugo di Lanciano per l'importo di €258.228,45 di cui €179.800,00 per lavori , €2800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e €75628,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**accertato** che detto progetto è stato interamente finanziato mediante contributo di pari importo concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 445/ del 09.7.1908 giusta nota della GR d'Abruzzo dir. Territorio, urbanistica, BB AA parchi servizio difesa del suolo de L'Aquila prot. 16691/2004 ;

**considerato** che con atto di GC 41 del 27.7.2005 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 21/ c. legge 109/94 DPR 554/99 legge 216/95 e 415/98 , all'impresa ingegneri Emilio e Paolo Salciccia & C. sas di Roma, e giusto contratto rep. N 332 del 17.9.2005, registrato a Lanciano il 22.9.2005 al n. 1059 serie I;

**considerato** che , durante l'esecuzione dei lavori , si è manifestata la necessità di apportare variazioni ed integrazioni alle previsioni originali e la determinazione di nuovi prezzi, per cui si è redatta apposita perizia di variante e suppletiva, approvata con delibera GC n. 44 del 27.9.2007;

**vista** la nota della D. L. in data 11.9.2006 acclarata al prot. del in data 13.12.2006 n. 2082 ad oggetto: Lavori di Consolidamento centro abitato 1 lotto 2 stralcio legge 445/1908 imprevisi intervento di consolidamento "c", con la quale venivano segnalate alcune difficoltà tecniche che impedivano la soluzione progettuale con i pali di grande diametro e veniva suggerita altra alternativa tecnica ;

**vista** la nota della D.L. del 29.3.2007 acclarata al prot. in data 30.3.2007 al n. 579, con la quale la suddetta D.L. richiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia di assestamento finale per la definizione di cui al punto precedente;

**vista** la nota del RUP dr.Basile Riccardo prot.579 del 31.3.2007 con la quale si autorizzava la DL alla redazione di una perizia di assestamento finale di cui ai punti precedenti;

**visti** gli atti contabili relativa alla perizia di assestamento finale inerente i lavori di consolidamento centro abitato del capoluogo 1 lotto 2 stralcio a firma del DL ing. Vizioli Valeria, in data 03.4.2007 assunta al prot. in data 26.4.2007 n. 747, che non comporta alcuna maggiore spesa , ma unicamente l'adozione di una diversa soluzione tecnica , conseguente alla situazione di fatto, non prevedibile in precedenza;

**ritenuto** di provvedere in merito;

**visto** il D. Lgs.18.8.2000 n. 267;

**visto** il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

**unanime**;

### delibera

- di approvare gli atti contabili della perizia di assestamento finale dei lavori di consolidamento centro abitato del capoluogo 1 lotto 2 stralcio a firma del DL ing. Valeria Vizioli dando atto che la stessa non comporta alcuna maggiore spesa, ma unicamente l'adozione di una diversa soluzione tecnica conseguente alla situazione di fatto, non prevedibile in precedenza;
- di dichiarare, con separata votazione unanime, stante l'urgenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 – del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.