

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del 19.04.2000 n. 34 avente per oggetto "Affidamento Ing. Luzio D'Alò di Atesa incarico redazione PRE.

Vista la convenzione, allegata alla succitata delibera, regolante l'incarico professionale ed in particolare i tempi di espletamento dell'incarico stesso previsti in dieci mesi consecutivi;

Ritenuto che, dalla data del 19.04.2000, l'Ing. D'Alò si è limitato a comunicare al Comune con nota del 20.01.05 nostro protocollo n. 121 del 21.01.05 avente per oggetto: "Precisazioni su prestazioni professionali" e che in merito alla redazione del PRE "il 29.12.2004 la Regione Abruzzo ha adottato il piano inerente le zone "R" per cui non appena disponibile la cartografia si potrà completare l'iter per la predisposizione finale del piano".

Considerato che anche tale ultima comunicazione è rimasta senza seguito in quanto a tutt'oggi nessun elaborato, neppure a livello di bozza preliminare, è pervenuta al Comune, né tanto meno il Tecnico D'Alò ha fornito giustificazioni di un così prolungato ritardo;

Considerato che il lungo tempo trascorso dal conferimento dell'incarico ed il mancato espletamento, neppure parziale, dello stesso da parte del Tecnico inducono l'Amministrazione a prendere atto della situazione di insostenibile stasi che si è venuta a creare;

Vista la necessità di ovviare a tale situazione in presenza della primaria esigenza della collettività di un nuovo strumento urbanistico che disciplini correttamente l'assetto e lo sviluppo del territorio, oggi regolamentati in modo del tutto inadeguato dal vecchio Piano Regolatore risalente al 1977 e mai aggiornato;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere alla revoca dell'incarico ed alla conseguente risoluzione del rapporto con l'Ing. Luzio D'Alò al fine di permettere all'Amministrazione di conferire l'incarico ad altro Tecnico in grado di garantire un sollecito espletamento delle prestazioni professionali;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere del Responsabile Ufficio Tecnico

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di revocare, per i motivi espressi in premessa, all'Ing. Luzio D'Alò di Atesa, l'incarico di Redazione del Piano Regolatore Esecutivo, conferito con delibera di Giunta Comunale del 19.04.2000 n. 34.