

## La Giunta Comunale

**Vista** la propria precedente delibera n. 30 dell'11.05.2005, esecutiva come per legge, con la quale veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento viabilità rurale in località Ficoretto – L.R. 53/1997 – artt. 7 – 19 – a firma del progettista geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo dell'importo complessivo di €128.548,00, di cui €98.00,00 per lavori a base d'asta ed €2.00,00 per oneri della sicurezza;

**atteso che** al finanziamento dell'opera si è fatto fronte per €77.128,80 con fondi della Regione Abruzzo e per €51.419,20 con mutuo di pari importo contratto con la Cassa DD.PP.;

**visto** il contratto Rep n. 334 del 09.11.2005, registrato a Lanciano l'11.11.2005 al n. 1282 – serie I- con la quale i lavori di miglioramento viabilità rurale Ficoretto venivano affidati all'impresa CO.M.AB. snc di Ateleta per l'importo complessivo di €99.020,00, di cui €2.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso dell'1% offerto in sede di appalto;

**vista** la propria precedente delibera n. 41 del 02.09.2006, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori suindicati predisposta dal D.L. geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo che comportava una maggiore spesa di €989,00, alla quale si è fatto fronte con il riassorbimento del ribasso d'asta;

**fatto presente** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto, unitamente al D.L., l'atto di sottomissione dei lavori previsti nella succitata perizia,

**visti** gli atti contabili relativi al primo SAL dei lavori di miglioramento della viabilità rurale in località Ficoretto a firma del D.L., geom. Renato Di Fiore, ed eseguiti dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo di €100.000,00, di cui €2.00,00 per oneri della sicurezza;

**visto** il I certificato di pagamento dei lavori suindicati a firma del D.L., geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo, dal quale risulta che all'impresa può essere liquidata la complessiva somma di €99.510,00, oltre l'IVA;

**vista** la parcella delle competenze del progettista e D.L., geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo, con la quale si chiede la liquidazione della complessiva somma di €4.581,31, comprensiva di CPNA ed IVA;

**ritenuto** necessario provvedere in merito;

**vista** la legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i.;

**visto** il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

**visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**visti** i pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del responsabile del Servizio Finanziario;

**a voti unanimi,**

### **delibera**

- di approvare gli atti contabili relativi al primo SAL dei lavori di miglioramento della viabilità rurale in località Ficoretto a firma del D.L., geom. Renato Di Fiore, ed eseguiti dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo di €100.000,00, di cui €2.00,00 per oneri della sicurezza;
- di approvare il I certificato di pagamento dei lavori suindicati a firma del D.L., geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo, dal quale risulta che all'impresa può essere liquidata la complessiva somma di €99.510,00, oltre l'IVA;
- di approvare la parcella delle competenze del progettista e D.L., geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo, con la quale si chiede la liquidazione della complessiva somma di €4.581,31, comprensiva di CPNA ed IVA;

- di liquidare e pagare in favore della Ditta CO.M.AB. snc di Ateleta la complessiva somma di €109.461,00, di cui €9.951,00 di IVA, per I certificato di pagamento lavori di miglioramento della viabilità rurale in località Ficoretto;
- di liquidare pagare in favore del geom. Renato Di Fiore di Colledimezzo, la complessiva somma di €4.581,31, comprensivo di CPNA ed IVA per Direzione e contabilità lavori di miglioramento della viabilità rurale in località Fioretto;
- di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di €51.419,20 ed all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la somma di €62.623,11 per i pagamenti relativi al I certificato di pagamento ed alle competenze del Tecnico;
- di dare atto che la complessiva somma di €114.042,31 graverà sull'intervento 2080101 (cap. 3477) – gestione residui – del bilancio 2006, che presenta sufficiente disponibilità.